



Председателю  
Организационного штаба  
Республики Алтай  
Р.Р. Пальталлеру

**ИНИЦИАТИВНАЯ ЗАЯВКА  
на изменение основных параметров проекта**

На основании возникшей необходимости прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность изменения одного и/или нескольких параметров Проекта № 0014 «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)».

<b>Номер изменения</b>	№ _1_	<b>Инициатор</b>	Кондратьев Н.П.	
<b>Тип изменения</b>				
<input type="checkbox"/> Результаты		<input type="checkbox"/> Команда проекта		
<input checked="" type="checkbox"/> Сроки реализации		<input checked="" type="checkbox"/> Состав работ		
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет/ Финансовые показатели		<input type="checkbox"/> Критерии успеха		
<b>Описание изменения</b>				
1. Изменить срок окончания реализации проекта 0014 «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» до 31.12.2018 года.				
<b>Причины изменения</b>				
<p>1. Недостаточное финансирование отдельных этапов работ (задач) из средств регионального и муниципальных бюджетов на приведение <u>документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского районов</u> Республики Алтай в соответствие с градостроительным законодательством - <u>приведение документов в единую местную систему координат МСК - 0,4.</u></p> <p>2. Недостаточное финансирование на приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования <u>во всех муниципальных образованиях Республики Алтай</u> и отставание <u>по задачам 6, 7, 8 (6. Приведение документов территориального планирования в соответствие с кадастровыми данными по границам земельных участков, 7. Приведение документов градостроительного зонирования в соответствии с кадастровым делением по границам земельных участков, 8. Наполнение базы ИСОГД на муниципальном уровне )</u></p> <p>3. Нехватка профессиональных кадров в области градостроительной деятельности и архитектуры в муниципальных образованиях Республики Алтай.</p>				
<b>Влияние изменений на проект</b>				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Отклонение</b>	<b>Значение для утверждения</b>	
<b>Влияние на сроки реализации проекта и его отдельных этапов</b>				
1. Приведение документов территориального планирования Республики Алтай в единую местную систему координат МСК - 0,4	31.12.2017.	1 год	20.11.2018	

2. Приведение документов территориального планирования в соответствие с кадастровыми данными по границам земельных участков.	31.12.2017.	1 год	30.11.2018
3. Приведение документов градостроительного зонирования в единую местную систему координат МСК-04 и	31.12.2017.	1 год	02.10.2018
4. Приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с кадастровым делением по границам земельных участков	31.12.2017.	1 год	30.11.2018
5. Наполнение базы ИСОГД на муниципальном уровне.	31.12.2017.	1 год	01.12.2018
6. Наполнением базы ИСОГД на региональном уровне и размещение в сети "Интернет"	31.12.2017.	1 год	31.12.2018

**Влияние на бюджет проекта**

<b>Общий бюджет проекта, руб.</b>	<b>нет данных</b>		<b>32 038 576</b>
Федеральный			
Региональный			9 239 900
Местный			22 798 676,00
<b>Бюджет на 2016 год, руб.</b>			<b>6 358 586,00</b>
Федеральный			
Региональный			49 900,00
Местный			6 308 686,00
<b>Бюджет на 2017 год, руб.</b>	<b>нет данных</b>		<b>16 615 990,00</b>
Федеральный			
Региональный			5 190 000
Местный			11 425 990
<b>Бюджет на 2018 год, руб.</b>	<b>нет данных</b>		<b>9 064 000,00</b>
Федеральный			
Региональный			4 000 000,00
Местный*			5 064 000,00

\* Указанная сумма местного бюджета за 2018 год предварительная, так как в некоторых МО Республики Алтай финансовые затраты по задачам будут уточнены после сессий

**Влияние на результаты проекта**


**Источники финансирования**

[Наименование источника], тыс. руб.	[Сумма]
-------------------------------------	---------

С уважением,  
Руководитель проекта,  
заместитель министра  
регионального развития  
Республики Алтай




А.С. Карамшин

"14" февраля 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО:**


Заказчик проекта,  
Министр регионального развития  
Республики Алтай



Н.П. Кондратьев

"16" февраля 2018 г.

Куратор проекта,  
Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Алтай



Р.Р. Пальталлер

"19" 03 2018 г.

Руководитель  
Проектного офиса



Ротарь Ф.Н.

"12" февраля 2018 г.


Начальник отдела  
планирования и развития  
территорий Министерства  
экономического развития и  
туризма РА



Филиппова М.А.

"18" 03 2018 г.

Начальник отдела  
финансов и бухгалтерского  
учета Министерства  
регионального развития  
Республики Алтай




Орлова Т. Ф.

"18" февраля 2018 г.

**РЕЗОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА:**

- Принять изменения
- Принять изменения с замечаниями
- Отклонить изменения

Председатель  
Организационного штаба  
Республики Алтай



Пальталлер Р.Р.

"19" 03 2018 г.