



Председателю  
Организационного штаба  
Республики Алтай  
Р.Р. Пальталлеру

**ИНИЦИАТИВНАЯ ЗАЯВКА №1**  
**на изменение основных параметров проекта**

На основании возникшей необходимости прошу Вас рассмотреть целесообразность и возможность изменения одного и/или нескольких параметров Проекта № 0002 «Формирование комфортной городской среды».

<b>Номер изменения</b>	№ 1	<b>Инициатор</b>	Министерство регионального развития Республики Алтай
<b>Тип изменения</b>			
<input type="checkbox"/> Результаты		<input checked="" type="checkbox"/> Команда проекта	
<input checked="" type="checkbox"/> Сроки реализации		<input type="checkbox"/> Состав работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Бюджет/ Финансовые показатели		<input type="checkbox"/> Критерии успеха	
<b>Описание изменения</b>			

Приведение в соответствии с Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по Стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5)

<b>Причины изменения</b>			
Приведение в соответствии с Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по Стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5)			
<b>Влияние изменений на проект</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>Плановое значение</b>	<b>Отклонение</b>	<b>Значение для утверждения</b>
<b>Влияние на сроки реализации проекта и его отдельных этапов</b>			
Срок реализации проекта	20.02.2017-31.12.2022	(-695 дней)	20.02.2017-01.05.2021
Сроки реализации этапов:			
Утверждена муниципальная программа формирования комфортной городской среды на 2018-2023гг. МО	31 декабря 2017	90 дней	31 марта 2018

Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	1 марта 2019	13 дней	15 февраля 2019
Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство	1 марта 2020	13 дней	15 февраля 2020
Подготовлен итоговый отчет реализации программы	25 января 2023	(-665 дней)	01 апреля 2021
Проект завершен. Итоговый отчет утвержден	10 февраля 2023	(-651 дней)	01 мая 2021
<b>Влияние на бюджет проекта</b>			
<b>Общий бюджет проекта, тыс. руб.</b>	<b>610604,6</b>	<b>-401123,19</b>	<b>209481,41</b>
Федеральный	499415,9	-314836,44	184579,46
Региональный	109608,7	-95612,8	13995,9
Местный	1580	6941,94	8521,94
Собственные и заемные средства	0	2384,11	2384,11
<b>Бюджет на текущий год, тыс. руб.</b>	<b>96025,7</b>	<b>-42969,86</b>	<b>53055,84</b>
Федеральный	75620,4	-29590,3	46030,1
Региональный	20201,2	-16778,57	3422,63
Местный	204,1	2549,01	2753,11
Собственные и заемные средства	0	850	850

<b>Источники финансирования</b>	
Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники	209 481,41

С уважением,

Руководитель проекта



Николаева М.Н.

" 01 " 06 2018г.

**СОГЛАСОВАНО:**


Заказчик проекта



Кондратьев Н.П.

" 01 " 06 2018г.

Старшее должностное  
лицо программы



Носова М.С.

" 01 " 06 2018г.

Руководитель

Центрального проектного офиса



Щелкунова А.Н.

" 01 " 06 2018г.

---

**РЕЗОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА:**

- Принять изменения
- Принять изменения с замечаниями
- Отклонить изменения

Председатель  
Организационного штаба  
Республики Алтай



Пальталлер Р.Р.

" 01 " 06 2018г.