
 
 

от 29 марта 2019 года № 89 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Алтай  

в 2019-2025 годах» 
 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Алтай в 2019-2025 годах». 
 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай 
Р.Р. Пальталлера. 

 
 
 

           Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Алтай,  
        Председателя Правительства 
                 Республики Алтай                                                   О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Республики Алтай  
от  29 марта 2019 года № 89 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 

Алтай в 2019-2025 годах» 
 

I. Паспорт 
 

Наименование 
программы 

Республиканская адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
Республике Алтай в 2019 -2025 годах» (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон от 21 июля 2007 года № 185–ФЗ); 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

Ответственный за 
реализацию 
Программы 

Министерство регионального развития Республики 
Алтай 

Государственный 
заказчик Программы 

Министерство регионального развития Республики 
Алтай 

Цель Программы   Полная ликвидация к 1 сентябрю 2025 года 
аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории Республики Алтай, признанного в 
установленном порядке до 1 января 2017 года 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации 

Задачи Программы Улучшение условий жизни населения, 
проживающего в Республике Алтай; 
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снижение социальной напряженности, вызванной 
неудовлетворительными социально-бытовыми 
условиями проживания граждан Республики Алтай; 
развитие жилищного строительства 

Перечень 
муниципальных 
образований – 
участников  
Программы 

Улаганский район; 
Шебалинский район; 
Кош-Агачский район 
 

Сроки  и этапы 
реализации 
Программы 

Срок реализации Программы – 2019–2025 годы 
Программа реализуется в шесть этапов: 
1 этап – 2019 год – 31.12.2020 года; 
2 этап – 2020 год – 31.12.2021 года; 
3 этап – 2021 год – 31.12.2022 года; 
4 этап – 2022 год – 31.12.2023 года; 
5 этап – 2023 год – 31.12.2024 года; 
6 этап – 2024 год – 01.09.2025 года 

Перечень 
основных 
мероприятий 

 

В рамках Программы реализуются следующие 
мероприятия: 
выкуп жилых помещений у собственников; 
строительство домов; 
приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе строительство 
которых не завершено для последующего 
предоставления жилых помещений гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 378 911 874 рубля, в том числе за счет 
средств: 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее – Фонд) 
(справочно) –374 835 405,0 рублей,  
республиканского бюджета Республики Алтай –
287 350,0 рублей,  
местных бюджетов (справочно) – 3 789119,0 рублей,  
в том числе по этапам: 
1 этап - 2019 год-31.12.2020 года: 
общий объем финансирования составляет –
33 022 567,0 рублей, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 32 606 400,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 
85 941,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 330 226,0 рублей; 
2 этап - 2020 год – 31.12.2021 года: 
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общий объем финансирования составляет – 
27 055 038,0 рублей, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 26 692 000,0 рублей; 
республиканского бюджета Республики Алтай – 
92 488,0 рублей; 
местных бюджетов (справочно) – 270 550,0рублей; 
3 этап - 2021 год – 31.12.2022 года: 
общий объем финансирования составляет –
26 778 643,0 рубля, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 26 510 857,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай –0,0 
рублей, 
местного бюджета (справочно) – 267 786,0 рублей;  
4 этап - 2022 год – 31.12.2023: 
общий объем финансирования составляет – 
97 270 012,0 рублей, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 286 748,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 
10 564,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 972 700,0 рублей; 
5 этап - 2023 год – 31.12.2024: 
общий объем финансирования составляет – 
97 403 284,0 рублей, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 369 700,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай –
59 551,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 974 033,0 рублей; 
6 этап - 2024 год – 31.08.2025: 
общий объем финансирования составляет – 
97 382 330,0 рублей, из них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 369 700,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 
38 807,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 973 823,0 рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Эффективность реализации Программы будет 
оцениваться по достижению следующих показателей: 
количество аварийных домов, жители которых 
переселены – 21 шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены – 9,118 тыс. кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены – 227 шт.; 
количество жителей, улучшивших условия 
проживания – 478 человек, в том числе по этапам: 
1 этап - 2019 год-31.12.2020 года: 
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количество аварийных домов, все жители которых 
переселены – 2 шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены – 975,7 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены – 24 шт.;  
количество жителей, улучшивших условия 
проживания – 58 человек; 
2 этап - 2020 год – 31.12.2021 года: 
количество аварийных домов, жители которых 
переселены – 1 шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены – 715,42 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены –17 шт.; 
количество жителей, улучшивших условия 
проживания – 36 человек; 
3 этап - 2021 год – 31.12.2022 года: 
количество домов, жители которых переселены – 2  
шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены – 673,75 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены– 17 шт.;  
количество жителей, улучшивших условия 
проживания –34 человека; 
4 этап - 2022 год – 31.12.2023: 
количество домов, жители которых переселены- 5 
шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены –2 346,4 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены – 57 шт.;  
количество жителей, улучшивших условия 
проживания –117 человек; 
5 этап - 2023 год – 31.12.2024: 
количество домов, жители которых переселены – 5 
шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены – 2 250,59 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены – 62 шт.;  
количество жителей, улучшивших условия 
проживания –144 человека; 
6 этап - 2024 год – 31.08.2025: 
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количество домов, жители которых переселены –6 
шт.; 
общая площадь жилых помещений, жители которых 
переселены –2 156,91 кв. м,  
количество жилых помещений, жители которых 
переселены – 50 шт.;  
количество жителей, улучшивших условия 
проживания –89 человек 

 
 

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа 

 
По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь аварийного 

жилищного фонда на территории Республики Алтай составляет 9 118,77 
кв. метров. Признано в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу 21 многоквартирный дом (далее – аварийный дом, 
дом, признанный аварийным), где расселению подлежат 227 жилых 
помещений, одно из которых площадью 22,4 кв. метра находится в 
муниципальной собственности. Количество жителей, проживающих в 
аварийных жилых помещениях составляет 478 человек. Перечень домов, 
признанных аварийными, представлен в приложении № 1 к Программе. 

Аварийный жилищный фонд Республики Алтай в основном 
создавался в пятидесятые, шестидесятые годы прошлого столетия. 
Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляют 
двухэтажные многоквартирные дома. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда позволит 
исключить угрозу жизни и здоровью граждан, снять социальную 
напряженность, вызванную неудовлетворительными социально-бытовыми 
условиями,  улучшить облик населенных пунктов и способствует развитию 
инфраструктуры. 

Данная программа разработана с учетом требований, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Основной проблемой по решению задачи по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Республики Алтай является 
финансовая ограниченность республиканского бюджета Республики Алтай 
и местных бюджетов, отсутствие маневренного жилого фонда. 

Таким образом, обеспечение жилым помещением граждан 
необходимо решать программными методами с привлечением всех 
возможных источников финансирования.  

Программа разработана в целях реализации государственной 
политики по обеспечению населения жильем.  
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III. Основная цель, задачи и сроки реализации Программы 
 
Основной целью Программы является обеспечение жильем граждан, 

проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации. 

В Программе решаются следующие основные задачи: 
улучшение условий жизни населения, проживающего в Республике 

Алтай; 
снижение социальной напряженности, вызванной 

неудовлетворительными социально-бытовыми условиями проживания 
граждан Республики Алтай; 

развитие жилищного строительства; 
формирование обязательств собственников жилья по эксплуатации 

предоставленного жилого помещения. 
Срок реализации Программы– 2019-2024 годы. 
Программа реализуется в шесть этапов: 

1 этап – 2019 год – 31.12.2020 года; 
2 этап – 2020 год – 31.12.2021 года; 
3 этап – 2021 год – 31.12.2022 года; 
4 этап – 2022 год – 31.12.2023 года; 
5 этап – 2023 год – 31.12.2024 года. 
6 этап – 2024 год – 01.09.2025 года. 
 

IV. Система программных мероприятий 
 
В первую очередь в рамках программы расселяются 

многоквартирные дома, в которых на 1 января 2019 года проживают 
граждане не более чем в 1/3 общего количества жилых помещений, в 
дальнейшем расселение осуществляется в порядке очередности признания 
домов аварийными. 

План мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по 
способам переселения и план-график реализации Программы 
представлены в приложениях № 2 и № 3 соответственно. 

Все программные мероприятия ориентированы на достижение цели, 
указанной в разделе I настоящей Программы, подкреплены необходимыми 
источниками, объемами финансирования и отражены в приложении № 4 к 
настоящей Программе. 

Система программных мероприятий предусматривает переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, которое осуществляется путем: 

приобретения у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц, для последующего 
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предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда. 

Реализация Программы осуществляется по следующим 
направлениям: 

оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

организационные мероприятия. 
Государственная поддержка проведения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда производится за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, республиканского бюджета, местного бюджета. 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.  

 
V. Финансовое обеспечение Программы 

 
Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы 
формируются за счет средств Фонда, республиканского и (или) местных 
бюджетов. 

Общий объем финансирования Программы составляет 378 911 874 
рубля, в том числе за счет средств: 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд) (справочно) –374 835 405,0 рублей,  

республиканского бюджета Республики Алтай – 287 350,0 рублей,  
местных бюджетов(справочно) – 3 789 119,0 рублей,  
в том числе по этапам: 
1 этап - 2019 год-31.12.2020 года: 
общий объем финансирования составляет –33 022 567,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 32 606 400,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 85 941,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 330 226,0 рублей; 
2 этап - 2020 год – 31.12.2021 года: 
общий объем финансирования составляет – 27 055 038,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 26 692 000,0 рублей; 
республиканского бюджета Республики Алтай – 92 488,0 рублей; 
местных бюджетов (справочно) – 270 550,0 рублей; 
3 этап - 2021 год – 31.12.2022 года: 
общий объем финансирования составляет –26 778 643,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 26 510 857,0 рублей, 
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республиканского бюджета Республики Алтай – 0,0 рублей, 
местного бюджета (справочно) – 267 786,0 рублей; 
4 этап - 2022 год – 31.12.2023: 
общий объем финансирования составляет – 97 270 012,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 286 748,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 10 564,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 972 700,0 рублей; 
5 этап - 2023 год – 31.12.2024: 
общий объем финансирования составляет – 97 403 284,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 369 700,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 59 551,0 рублей,  
местных бюджетов (справочно) – 974 033,0 рублей; 
6 этап - 2024 год – 31.08.2025: 
общий объем финансирования составляет – 97 382 330,0 рублей, из 

них за счет средств: 
Фонда (справочно) – 96 369 700,0 рублей, 
республиканского бюджета Республики Алтай – 38 807,0 рублей, 
местных бюджетов (справочно) – 973 823,0 рублей. 
Объем финансирования на проведение в рамках реализации 

программы мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных 
многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и 
размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой. 

Получателем средств Фонда, направляемых на предоставление 
финансовой поддержки, является Республика Алтай. 

Средства Фонда, предусмотренные Программой, распределяются 
между муниципальными образованиями – участниками Программы, 
претендующими на предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда. 

Стоимость 1 кв. метра по этапам сложилась: 
1 этап - 2019 год-31.12.2020 года: 
33 845 рублей согласно стоимости 1 кв. метра на I квартал 2019 года, 

утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 года 
№ 822/пр; 

2 этап - 2020 год – 31.12.2021 года: 
37 817 рублей согласно статистических данных о цене 1 кв. метра 

квартир на первичном рынке по Республике Алтай в IV квартале 2018 года 
36 223 руб. с учетом прогноза индексов и инфляции до 2036 г. по 
инвестициям в основной капитал 104,4; 

3 этап - 2021 год – 31.12.2022 года: 
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39 746 рублей с учетом прогноза индексов и инфляции до 2036 г. по 
строительству 105,1; 

4 этап - 2022 год – 31.12.2023 года: 
41 455 рублей с учетом прогноза индексов и инфляции до 2036 г. по 

инвестициям в основной капитал 104,3; 
5 этап - 2023 год – 31.12.2024 года: 
43 279 рублей с учетом прогноза индексов и инфляции до 2036 г. по 

инвестициям в основной капитал 104,4; 
6 этап - 2024 год – 31.08.2025 года: 
45 149 рублей с учетом прогноза индексов и инфляции до 2036 г. по 

инвестициям в основной капитал 104,4. 
Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета 

определяется исходя из уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

Средства на реализацию Программы предоставляются 
муниципальным образованиям в форме субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай (далее – субсидии). Субсидии 
предоставляются муниципальным образованиям Республики Алтай на 
переселение граждан из аварийного жилья на условиях исполнения  
положений Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ.  

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное 
в аварийном доме, рассчитывается как стоимость приходящейся на такое 
жилое помещения доли в стоимости здания и земельного участка, на 
котором расположен аварийный дом, определяемой пропорционально 
размеру площади такого жилого помещения к общей площади жилых 
помещений.   

 
VI. Механизм реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется государственным 

заказчиком – Министерством регионального развития Республики Алтай. 
Министерство регионального развития Республики Алтай 

представляет заявки в Фонд для обеспечения долевого финансирования 
программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Средства направляются на строительство и приобретение жилых 
помещений в целях переселения граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, в соответствии с 
приложением № 3 к настоящей Программе. 

Средства долевого финансирования на проведение мероприятий по 
переселению граждан, включая средства Фонда и республиканского 
бюджета Республики Алтай, поступают из республиканского бюджета 
Республики Алтай в виде субсидий через Министерство регионального 
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развития Республики Алтай в местные бюджеты на основании соглашений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Республики Алтай. 

После заключения соглашений о долевом финансировании 
региональной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда Министерство регионального развития Республики 
Алтай перечисляет муниципальным образованиям 30% от объема средств 
долевого финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий 
по переселению в рамках Программы. Муниципальное образование 
размещает муниципальный заказ на приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе строительство которых не 
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся с привлечением 
денежных средств граждан и (или) юридических лиц, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и предоставляет в 
Министерство регионального развития Республики Алтай заверенную 
копию муниципального контракта на приобретение жилых помещений. 

При подготовке документации на проведение закупок в целях 
реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений 
у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не 
являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, 
муниципальными образованиями должны быть учтены требования о 
безопасности для жизни и здоровья граждан, в том числе требования к: 

проектной документации на дом; 
конструктивному, инженерному и технологическому оснащению; 
функциональному оснащению и отделке; 
материалам, изделиям и оборудованию; 
энергоэффективности дома; 
эксплуатационной документации. 
Министерством регионального развития Республики Алтай 

направляется в Государственную корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства реестр (реестры) 
заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых 
помещений. Оставшаяся часть средств перечисляется муниципальным 
образованиям Республики Алтай  после получения средств от 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на основании представленного реестра 
(реестров) контрактов.  

Оплата приобретаемой площади жилого помещения, превышающей 
общую площадь ранее занимаемого жилого помещения переселяемых 
граждан из аварийного жилищного фонда, производится за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета, 
дополнительных источников финансирования - средств юридических и 
физических лиц. 
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После ввода жилого дома в эксплуатацию, муниципальное 
образование производит переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда путем: 

предоставления нанимателям жилых помещений в соответствии со 
статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации другого 
благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, 
равнозначного по общей площади, ранее занимаемому жилому 
помещению, отвечающего установленным требованиям; 

предоставления собственникам жилых помещений взамен 
изымаемого помещения другого жилого помещения в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для 
муниципальных нужд в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Управление Программой и контроль за ее исполнением возлагается 

на Министерство регионального развития Республики Алтай. 
Государственный заказчик – Министерство регионального развития 

Республики Алтай осуществляет общую координацию и мониторинг работ 
в рамках Программы, организует формирование нормативной базы, 
организует работу по реализации Программы в пределах своих 
полномочий, решает вопросы ее бюджетного финансирования на 
республиканском уровне. 

Данная организация управления Программой позволит: 
проводить единую политику переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда исходя из приоритетов развития муниципальных 
образований; 

создать открытую процедуру принятия решений относительно 
финансовой поддержки Программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда; 

создать систему мониторинга реализации программы. 
Ответственность за достоверность и полноту представляемой 

государственному заказчику Программы отчетности возлагается на глав 
администраций муниципальных образований Республики Алтай. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за целевое 
использование бюджетных средств, направленных на выполнение данной 
Программы и ее реализацию. 

 
VIII. Эффективность реализации Программы 
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Программа носит социальный характер, основным критерием 
эффективности которой является количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда. 

Показатели выполнения Программы в 2019-2025 годах приведены в 
приложении № 5 к настоящей Программе. 

 
___________ 
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Приложение № 1 
к республиканской адресной программе  
"Переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года 

         № 
п/п 

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования 

(МО) 

Адрес 
многоквартирного 

дома 

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

Дата признания 
дома 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном 
фонде, подлежащем расселению до 

1 сентября 2025 года 

Плани- 
руемая дата 
окончания 
переселе-

ния 

площадь, 
кв.метров 

количество 
жилых 

помещений, 
единиц 

количе-
ство 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего по Республике Алтай 9118,77 227 478 31.08.2025 

Многоквартирные дома, расселяемые с участием средств Фонда  9118,77 227 478 31.08.2025 

1 МО «Улаганский район» 6490,55 154 323 31.08.2025 

1.1. с. Акташ ул. Пушкина, д. 12 1963 20.10.2015 330,6 10 20 31.12.2020 
1.2. с. Акташ ул. Парковая, д. 24 1962 12.04.2016 337,3 8 22 31.12.2020 
1.3. с. Акташ ул. К. Маркса, д. 29 1974 28.09.2016 502 12 23 31.12.2023 
1.4. с. Акташ ул. Космонавтов, д. 2 а 1990 28.09.2016 484,1 8 25 31.12.2023 
1.5. с. Акташ ул. Орджоникидзе, д. 27 1961 06.07.2016 516,9 11 26 31.12.2021 
1.6. с. Акташ ул. Парковая, д. 12 1962 11.08.2016 489,15 16 30 31.12.2022 
1.7. с. Акташ ул. Парковая, д. 18 1961 06.07.2016 343,3 8 13 31.12.2021 
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1.8. с. Акташ ул. Парковая, д. 2 1969 06.07.2016 330,62 8 20 31.12.2022 
1.9. с. Акташ ул. Парковая, д. 20 1961 28.11.2016 340,1 8 16 31.08.2025 

1.10. с. Акташ ул. Парковая, д. 6 1963 28.11.2016 332,8 8 21 31.08.2025 
1.11. с. Акташ ул. Пушкина, д. 5 1962 28.09.2016 513 11 25 31.12.2023 
1.12. с. Акташ ул. С. Мохова, д. 14 1968 28.09.2016 505,28 12 21 31.12.2023 
1.13. с. Акташ ул. С. Мохова, д.20 1965 28.11.2016 463,9 11 20 31.08.2025 
1.14. с. Акташ ул. Южная, д. 18 1967 06.07.2016 500,2 12 20 31.12.2023 
1.15. с. Акташ ул. Южная, д. 20 1967 06.07.2016 501,3 11 21 31.12.2023 

2 МО «Шебалинский район» 2105,84 57 109 31.08.2025 
2.1. с. Дъектиек ул. Школьная, д. 6 1970 19.07.2016 711,91 16 21 31.08.2025 
2.2. с. Шебалино ул. Горная, д.70 1935 19.07.2016 152,2 5 7 31.12.2023 
2.3. с. Шебалино ул. Советская, 91 1977 19.07.2016 469,53 18 41 31.12.2023 
2.4. с. Шебалино ул. Советская, 92 1982 19.07.2016 486 12 24 31.12.2024 
2.5. с. Шебалино ул. Энергетиков, д. 4 1976 19.07.2016 286,2 6 16 31.08.2025 
3 МО «Кош-Агачский район» 522,38 16 46 31.12.2024 

3.1. с. Кош-Агач ул. Пограничная, д. 1 1928 04.10.2016 522,38 16 46 31.12.2024 
Многоквартирные дома, расселяемые без участия средств Фонда  0 0 0  - 

 
____________ 
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Приложение № 2 
к республиканской адресной программе  
"Переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" 

 
 

ПЛАН  
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения 

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования 

(МО) 

Всего 
расселяе-

мая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, кв. м. 

Расселение в рамках программ, связанное с приобретением 
жилых помещений без использования бюджетных средств 

Стоимость 
строи- 

тельства, 
приобрете-
ния, руб. за 

1 кв. м 

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений 
за счет бюджетных средств 

Оценоч-
ная стои-

мость 
руб. за                
1 кв. м 

Расселяемая площадь, кв. м Расселяе-
мая 

площадь,        
кв. м 

Приобретаемая площадь, кв. м 

Все-
го 

в том числе: Всего в том числе: 

Выкуп 
жилых 

помещений 
у собствен-

ников 

Договор о 
развитии 
застроен-

ной 
террито-

рии 

Переселе-
ние в 

свободный 
жилищ-

ный фонд 

Строи-
тельство 

домов  

Приобретение жилых помещений  

у застройщиков  у лиц, не 
являющихся 
застройщи-

ками 
в строя-
щихся 
домах 

в домах, 
введенных 

в 
эксплуата-

цию 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 

  
Всего с 
участием 
средств Фонда  

9118,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 41,553 9118,77 9124,07 407,20 8185,47 531,40 0,00 

1 Всего по этапу 
2019 года 975,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 33 845 975,7 981,0 0 449,6 531,4 0 

1.1. МО «Улаганский 
район» 667,9 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 667,9 670,8 0 309,50 361,30 0 

1.2. 
МО 
«Шебалинский 
район» 

307,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 307,8 310,2 0 140,10 170,10 0 
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2 Всего по этапу 
2020 года 715,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 37 817 715,4 715,4 0 715,42 0 0 

2.1. МО «Улаганский 
район» 674,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 674,7 674,7 0 674,72 0 0 

2.2. 
МО 
«Шебалинский 
район» 

40,7 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 40,7 40,7 0 40,70 0 0 

3 Всего по этапу 
2021 года 673,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 39 746 673,8 673,8 0 673,75 0 0 

3.1. МО «Улаганский 
район» 673,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 673,8 673,8 0 673,75 0 0 

4. Всего по этапу 
2022 года 2346,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 41 455 2346,4 2346,4 96,4 2250 0 0 

4.1. МО «Улаганский 
район» 2097,8 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 2097,8 2097,8 0,00 2 097,80 0 0 

4.2. 
МО 
«Шебалинский 
район» 

248,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 248,6 248,6 96,40 152,20 0 0 

5. Всего по этапу 
2023 года 2250,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 43 279 2250,6 2250,6 310,80 1 939,79 0,00 0,00 

5.1. МО «Улаганский 
район» 1355,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1355,1 1355,1 310,80 1 044,28 0 0 

5.2. 
МО 
«Шебалинский 
район» 

373,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 373,1 373,1 0,00 373,1 0 0 

5.3. МО «Кош-
Агачский район» 522,4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 522,4 522,4 0 522,4 0 0 

6. Всего по этапу 
2024 года 2156,9 - 0,0 0,0 0,0 0,0 45 149 2156,9 2156,9 0 2156,9 0 0 

6.1. МО «Улаганский 
район» 1021,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1021,3 1021,3 0 1021,3 0 0 

6.2. 
МО 
«Шебалинский 
район» 

1135,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1135,6 1135,6 0 1135,6 0 0 

 
____________ 
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                  Приложение № 3  
                  к республиканской адресной программе  
                  "Переселение граждан из аварийного жилищного  
                   фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" 
                              

План-график реализации Программы  
  

№ 
п/
п 

Наименование 
муниципального 

образования/ 
способ 

расселения 

Площадь жилых 
помещений, кв. м 

Коли-
чество 
рассе-
ляе-
мых 

поме-
ще-
ний, 
ед. 

Коли-
чество 
рассе-
ляе-
мых 

граж-
дан, 
чел. 

Земельные 
участки под 

строительство 

Подго-
товлена 
проект-

ная 
доку-

мента-
ция 

Получе-
но разре-

шение 
на 

строи-
тельство 

Приобретение, 
строительство 

жилых помещений 

Дом 
введен в 
эксплу-
атацию 

Зареги-
стриро-

вано 
право 
собст-

веннос-
ти на 
муни-

ци-
пальное 
образо-
вание  

Завер-
шено 

пересе-
ление 

рассе-
ляе-
мая  

предос-
тав-
ляе-
мая  

образо-
ваны  

оформ-
лены 
права 
заст-

ройщи-
ка  

объяв-
лен 

конкурс  

заклю-
чен 

конт-
ракт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Всего по Республике 
Алтай с участием 
средств Фонда 

9 118,77 9 124,07 227 478 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023 01.03.2024 10.04.2024 01.08.2025 10.08.2025 31.08.2025 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов  

407,20 407,20 12 25 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023  -   -  01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

526,10 531,40 12 31  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 - 25.08.2019 25.08.2019 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

8 185,47 8 185,47 203 422  -  -  -  - 01.03.2024 10.04.2024 01.08.2025 10.08.2025 31.08.2025 
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Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.1. Итого по 
Улаганскому району 6 490,55 6 493,45 154 323  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.12.2019 10.12.2019 31.12.2019 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

310,80 310,80 8 15 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023  -   -  01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

358,40 361,30 9 21  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 - 25.08.2019 25.08.2019 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

5 821,35 5 821,35 137 287  -  -  -  - 01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

2 105,84 2 108,24 57 109  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.08.2020 25.08.2020 25.09.2020 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

96,40 96,40 4 10 01.01.2022 15.02.2022 15.04.2022 01.05.2022  -  - 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

167,70 170,10 3 10  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 - 25.08.2019 25.08.2019 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

1 841,74 1 841,74 50 89  -  -  -  - 01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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1.3. Итого по Кош-
Агачскому району 522,38 522,38 16 46  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

522,38 522,38 16 46  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Этап 2019 года 

1 Итого по Республике 
Алтай: 975,70 978,60 24 58  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.08.2020 25.08.2020 25.09.2020 

1.1. Итого по 
Улаганскому району 667,90 670,80 18 42  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.12.2019 10.12.2019 31.12.2019 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

358,40 361,30 9 21  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 - 25.08.2019 25.08.2019 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

309,50 309,50 9 21  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.12.2019 10.12.2019 31.12.2019 
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Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

307,80 307,80 6 16  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.08.2020 25.08.2020 25.09.2020 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

167,70 170,10 3 10  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 - 25.08.2019 25.08.2019 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

140,10 140,10 3 6  -  -  -  - 01.07.2019 10.08.2019 01.08.2020 25.08.2020 25.09.2020 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Этап 2020 года 

2. Итого по Республике 
Алтай: 674,72 674,72 16 34  -  -  -  - 01.03.2020 10.04.2020 01.08.2021 25.08.2021 25.09.2021 

2.1. Итого по 
Улаганскому району 674,72 674,72 16 34  -  -  -  - 01.03.2020 10.04.2020 01.08.2021 25.08.2021 25.09.2021 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

674,72 674,72 16 34  -  -  -  - 01.03.2020 10.04.2020 01.08.2021 25.08.2021 25.09.2021 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

40,70 40,70 1 2  -  -  -  - 01.03.2020 10.04.2020 01.08.2021 25.08.2021 25.09.2021 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

40,70 40,70 1 2  -  -  -  - 01.03.2020 10.04.2020 01.08.2021 25.08.2021 25.09.2021 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Этап 2021 года 

3. Итого по Республике 
Алтай: 673,75 673,75 17 34  -  -  -  - 01.03.2021 10.04.2021 01.08.2022 25.08.2022 25.09.2022 

3.1. Итого по 
Улаганскому району 673,75 673,75 17 34  -  -  -  - 01.03.2021 10.04.2021 01.08.2022 25.08.2022 25.09.2022 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

673,75 673,75 17 34  -  -  -  - 01.03.2021 10.04.2021 01.08.2022 25.08.2022 25.09.2022 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Этап 2022 года 

4. Итого по Республике 
Алтай: 2 346,40 2 346,40 57 117 01.01.2022 15.02.2022 15.04.2022 01.05.2022 01.03.2022 10.04.2022 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

4.1. Итого по 
Улаганскому району 2 097,80 2 097,80 48 100  -   -   -   -  01.03.2022 10.04.2022 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

2 097,80 2 097,80 48 100  -   -   -   -  01.03.2022 10.04.2022 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

4.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

248,60 248,60 9 17  -   -   -   -  01.03.2022 10.04.2022 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 
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Строительство 
многоквартирных 
домов 

96,40 96,40 4 10 01.01.2022 15.02.2022 15.04.2022 01.05.2022  -  - 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

152,20 152,20 5 7  -   -   -   -  01.03.2022 10.04.2022 01.08.2023 25.08.2023 25.09.2023 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Этап 2023 года 

5. Итого по Республике 
Алтай: 2 250,59 2 250,59 62 144 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023 01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

5.1. Итого по 
Улаганскому району 1 355,08 1 355,08 32 67 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023 01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

310,80 310,80 8 15 01.01.2023 15.02.2023 15.04.2023 01.05.2023  -   -  01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

1 044,28 1 044,28 24 52  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

373,13 373,13 14 31  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 
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Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

373,13 373,13 14 31  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

5.3. Итого по Кош-
Агачскому району 522,38 522,38 16 46  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

522,38 522,38 16 46  -   -   -   -  01.03.2023 10.04.2023 01.08.2024 25.08.2024 25.09.2024 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Этап 2024 года 

6. Итого по Республике 
Алтай: 2 156,91 2 156,91 50 89  -   -   -   -  01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

6.1. Итого по 
Улаганскому району 1 021,30 1 021,30 23 46  -   -   -   -  01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 
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Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

1 021,30 1 021,30 23 46  -   -   -   -  01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

6.2. 
Итого по 
Шебалинскому 
району 

1 135,61 1 135,61 27 43  -   -   -   -  01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

  
Строительство 
многоквартирных 
домов 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
построенных 
многоквартирных 
домах 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  

Приобретение квартир 
у застройщика в 
строящихся 
многоквартирных 
домах 

1 135,61 1 135,61 27 43  -   -   -   -  01.03.2024 10.04.2024 01.07.2025 15.07.2025 31.08.2025 

  
Приобретение квартир 
у лиц, не являющихся 
застройщиком 

0,00 0,00 0 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 
___________ 
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Приложение № 4 
к республиканской адресной программе  
"Переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" 

 
 

ПЛАН  
финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  

признанного таковым до 1 января 2017 года 
                                      
№ 
п/
п 

Наименова-
ние 

муниципа-
льного 

образования 

Чис-
ло 

жите-
лей, 
пла-
ни-
руе-
мых 

к 
пере-
селе-
нию 

Количество 
расселяемых жилых 

помещений, ед. 

Расселяемая площадь жилых 
помещений, кв. м 

Источники финансирования программы, тыс. руб. Расчетная сумма 
экономии бюджетных 

средств, тыс. руб. 

Возмещение части 
стоимости жилых 

помещений, тыс. руб. 

Всего в собственности Всего в собственности Всего в том числе Всего за счет 
переселения: 

Всего за счет средств 

граж-
дан 

муни-
ципаль-

ной  

граждан муни-
ципаль-

ной  

за счет 
средств 
Фонда 

за счет 
респуб-
ликан-
ского 

бюджета 

за счет 
средств 

местного 
бюджета 

по 
дого-

вору о 
разви-

тии 
заст-
роен-
ной 

терри-
тории 

 в сво-
бод-
ный 

муни-
ципа-
льный 

жи- 
лищ-
ный 
фонд 

собст-
вен-

ников 
жи-
лых 

поме-
щений  

иных 
лиц 
(по 

разви-
тию 
заст-
роен-
ной 
тер-

рито-
рии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

Всего с 
участием 
средств 
Фонда 

478 227 226 1 9118,77 9 096,37 22,40 378 911,874 374 835,405 287,350 3 789,119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 
Всего по 
этапу 2019 
года 

58 24 24 0 975,70 975,70 0,00 33 022,567 32 606,400 85,941 330,226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

42 18 18 0 667,90 667,90 0,00 22 605,076 22 320,195 58,830 226,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. 
МО 
«Шебалин-
ский район» 

16 6 6 0 307,80 307,80 0,00 10 417,491 10 286,205 27,111 104,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2 
Всего по 
этапу 2020 
года 

36 17 17 0 715,42 715,42 0,00 27 055,038 26 692,000 92,488 270,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

34 16 16 0 674,72 674,72 0,00 25 515,886 25 173,501 87,226 255,159 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2. 
МО 
«Шебалин-
ский район» 

2 1 1 0 40,70 40,70 0,00 1 539,152 1 518,499 5,261 15,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 
Всего по 
этапу 2021 
года 

34 17 17 0 673,75 673,75 0,00 26 778,643 26 510,857 0,000 267,786 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

34 17 17 0 673,75 673,75 0,00 26 778,643 26 510,857 0,000 267,786 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. 
Всего по 
этапу 2022 
года 

117 57 56 1 2 346,40 2 324,00 22,40 97 270,012 96 286,748 10,564 972,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

100 48 48 0 2 097,80 2 097,80 0,00 86 964,299 86 085,211 9,445 869,643 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.2. 
МО 
«Шебалин-
ский район» 

17 9 8 1 248,60 226,20 22,40 10 305,713 10 201,537 1,119 103,057 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5. 
Всего по 
этапу 2023 
года 

144 62 62 0 2 250,59 2 250,59 0,00 97 403,284 96 369,700 59,551 974,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

67 32 32 0 1 355,08 1 355,08 0,00 58 646,507 58 024,186 35,856 586,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.2. 
МО 
«Шебалин-
ский район» 

31 14 14 0 373,13 373,13 0,00 16 148,693 15 977,333 9,873 161,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5.3. 
МО «Кош-
Агачский 
район» 

46 16 16 0 522,38 522,38 0,00 22 608,084 22 368,181 13,822 226,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6. 
Всего по 
этапу 2024 
года 

89 50 50 0 2 156,91 2 156,91 0,00 97 382,330 96 369,700 38,807 973,823 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1. 
МО 
«Улаганский 
район» 

46 23 23 0 1 507,30 1 507,30 0,00 68 053,088 67 345,438 27,119 680,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2. 
МО 
«Шебалин-
ский район» 

43 27 27 0 649,61 649,61 0,00 29 329,242 29 024,262 11,688 293,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
___________ 
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Приложение № 5 
к республиканской адресной программе  
"Переселение граждан из аварийного жилищного  
фонда в Республике Алтай на 2019-2025 годы" 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года 

 
                  

№ 
п./п. 

Наименование муниципального 
образования (МО), адрес 

расселяемого дома 

Расселяемая площадь, кв. метров Количество переселяемых жителей, человек 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. до 01.09. 
2025 г. Всего 2019 

г. 
2020 

г. 2021 г. 2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

до 
01.09. 
2025 

г. 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Всего с участием средств Фонда 835,6 299,2 990,4 667,6 2291,6 2363,5 1670,9 9118,77 52 14 50 43 141 113 65 478 

1 Всего по этапу 2019 года 835,60 140,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,70 52 6 0 0 0 0 0 58 

1.1. МО «Улаганский район» 667,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,90 42 0 0 0 0 0 0 42 

  с. Акташ, ул. Пушкина, д. 12 330,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,60 20 0 0 0 0 0 0 20 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 24 337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,30 22 0 0 0 0 0 0 22 

1.2. МО «Шебалинский район» 167,70 140,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,80 10 6 0 0 0 0 0 16 

  с. Шебалино, ул. Энергетиков, д. 4 110,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,40 8 0 0 0 0 0 0 8 

  с. Дъектиек,  ул. Школьная, д. 6 57,30 140,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,40 2 6 0 0 0 0 0 8 

2 Всего по этапу 2020 года 0,00 159,10 556,32 0,00 0,00 0,00 0,00 715,42 0 8 28 0 0 0 0 36 

2.1. МО «Улаганский район» 0,00 118,40 556,32 0,00 0,00 0,00 0,00 674,72 0 6 28 0 0 0 0 34 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 18 0,00 118,40 224,90 0,00 0,00 0,00 0,00 343,30 0 6 7 0 0 0 0 13 
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  с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27 0,00 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 82,80 0 0 4 0 0 0 0 4 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 2 0,00 0,00 248,62 0,00 0,00 0,00 0,00 248,62 0 0 17 0 0 0 0 17 

2.2. МО «Шебалинский район» 0,00 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,70 0 2 0 0 0 0 0 2 

  с. Дъектиек,  ул. Школьная, д. 6 0,00 40,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,70 0 2 0 0 0 0 0 2 

3 Всего по этапу 2021 года 0,00 0,00 434,10 239,65 0,00 0,00 0,00 673,75 0 0 22 12 0 0 0 34 

3.1. МО «Улаганский район» 0,00 0,00 434,10 239,65 0,00 0,00 0,00 673,75 0 0 22 12 0 0 0 34 

  с. Акташ, ул. Орджоникидзе, д. 27 0,00 0,00 434,10 0,00 0,00 0,00 0,00 434,10 0 0 22 0 0 0 0 22 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 2 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0 0 0 3 0 0 0 3 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 12 0,00 0,00 0,00 157,65 0,00 0,00 0,00 157,65 0   0 9 0 0 0 9 

4. Всего по этапу 2022 года 0,00 0,00 0,00 427,90 1 918,50 0,00 0,00 2 346,40 0 0 0 31 86 0 0 117 

4.1. МО «Улаганский район» 0,00 0,00 0,00 331,50 1 766,30 0,00 0,00 2 097,80 0 0 0 21 79 0 0 100 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 12 0,00 0,00 0,00 331,50 0,00 0,00 0,00 331,50 0 0 0 21 0 0 0 21 

  с. Акташ, ул. Южная, д. 18 0,00 0,00 0,00 0,00 500,20 0,00 0,00 500,20 0 0 0 0 20 0 0 20 

  с. Акташ, ул. Южная, д. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 501,30 0,00 0,00 501,30 0 0 0 0 21 0 0 21 

  с. Акташ, ул. Пушкина д. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 513,00 0,00 0,00 513,00 0 0 0 0 25 0 0 25 

  с. Акташ, ул. Космонавтов, д. 2 а 0,00 0,00 0,00 0,00 251,80 0,00 0,00 251,80 0 0 0 0 13 0 0 13 

4.2. МО «Шебалинский район» 0,00 0,00 0,00 96,40 152,20 0,00 0,00 248,60 0 0 0 10 7 0 0 17 

  с. Шебалино, ул. Горная, д. 70 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 152,20 0 0 0 0 7 0 0 7 

  с. Шебалино, ул. Советская, д. 91 0,00 0,00 0,00 96,40 0,00 0,00 0,00 96,40 0 0 0 10 0 0 0 10 

5. Всего по этапу 2023 года 0,00 0,00 0,00 0,00 373,13 1 877,46 0,00 2 250,59 0 0 0 0 31 113 0 144 

5.1. МО «Улаганский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 355,08 0,00 1 355,08 0 0 0 0 0 67 0 67 

  с. Акташ, ул. Карла Маркса, д.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00 502,00 0 0 0 0 0 23 0 23 

  с. Акташ, ул. Космонавтов, д. 2 а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,30 0,00 232,30 0 0 0 0 0 12 0 12 

  с. Акташ, ул. С.Мохова, д. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,28 0,00 505,28 0 0 0 0 0 21 0 21 
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  с. Акташ, ул. Парковая, д. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 115,50 0 0 0 0 0 11 0 11 

5.2. МО «Шебалинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 373,13 0,00 0,00 373,13 0 0 0 0 31 0 0 31 

  с. Шебалино, ул. Советская, д. 91 0,00 0,00 0,00 0,00 373,13 0,00 0,00 373,13 0 0 0 0 31 0 0 31 

5.3. МО «Кош-Агачский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,38 0,00 522,38 0 0 0 0 0 46 0 46 

  с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,38 0,00 522,38 0 0 0 0 0 46 0 46 

6. Всего по этапу 2024 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 1 670,91 2 156,91 0 0 0 0 24 0 65 89 

6.1. МО «Улаганский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,30 1 021,30 0 0 0 0 0 0 46 46 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,60 224,60 0 0 0 0 0 0 5 5 

  с. Акташ, ул. Парковая, д. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,80 332,80 0 0 0 0 0 0 21 21 

  с. Акташ, ул. С.Мохова д. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,90 463,90 0 0 0 0 0 0 20 20 

6.2. МО «Шебалинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 649,61 1 135,61 0 0 0 0 24 0 19 43 

  с. Шебалино, ул. Советская, д. 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 486,00 0 0 0 0 24 0 0 24 

  с. Шебалино, ул. Энергетиков, д. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,80 175,80 0 0 0 0 0 0 8 8 

  с. Дъектиек,  ул. Школьная, д. 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,81 473,81 0 0 0 0 0 0 11 11 

 
___________ 
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