



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Организационного штаба Республики Алтай,
Куратор программы
Р.Р. Пальгаллер
« ____ » _____ 201 ____ г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ №0002

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Резюме программы

| | |
|--|---|
| Краткое наименование программы | Городская среда |
| Срок начала и окончания программы | 20 февраля 2017 г. – 31 декабря 2022 г. |
| Общий бюджет программы, тыс. руб. | 610 604,6* |
| Основание для открытия программы | Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. №243 |
| Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай | ЖКХ и городская среда |
| Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса», основное мероприятие «Формирование современной городской среды в Республике Алтай» |
| Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ | Приоритетное направление «ЖКХ и городская среда». Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по Стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. №10) |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Отсутствует |
| Критерии успеха программы | 1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным. 2. Проект выполнен в срок. 3. Проект выполнен в пределах бюджета. |

*объем средств, представленный по общему бюджету программы на 2018-2022 годы, приведен справочно.

Содержание программы

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай путем создания условий для системного повышения качества и комфорта городской/сельской среды (для населенных пунктов с численностью проживания 1000 и более человек), в том числе посредством реализации не менее 27 проектов по благоустройству | | | | | | | |
| Показатели программы и их значения по годам | Показатель, ед. изм. | Базовое значение | Целевое значение | | | | | |
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в текущем году лучших проектов по благоустройству общественных территорий (1- да, 0-нет) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Количество представителей Республики Алтай, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды», (чел.) | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
| | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 21* | 24,2* | 25** | 32,1** | 37** | 38** | 40** |
| | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, тыс. кв.м | 46,56* | 49,1* | 152,5** | 267,8** | 337,6** | 404,2** | 1113,2** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 47* | 54* | 71** | 94** | 107** | 111** | 118** | |
| Результаты программы | 1. В период с 2017 по 2022 годы муниципальными образованиями на территории Республики Алтай будут приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты | | | | | | | |

- общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.
2. В период с 2017 по 2022 годы в рамках исполнения региональной и муниципальных программ по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств федеральной субсидии на благоустройство, на территории Республики Алтай реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта (далее – Комплекс первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды).
- Основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды:
- 1) Муниципалитетами Республики Алтай в 2017 году утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям.
 - 2) Приняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и реализованы муниципальные программы на период 2017-2022 годы с адресным перечнем объектов, благоустройство которых будет обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация 1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 2017 года.
 - 3) Проведено благоустройство дворовых территорий.
 - 4) Проведено благоустройство объектов городской среды, отобранных по результатам общественного обсуждения с населением соответствующего муниципального образования.
 - 5) Проведено благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города Горно-Алтайска.
 - 6) Республикой Алтай отобраны (в соответствии с технологией и требованиями, установленными Минстроем России) реализованные проекты по благоустройству на конкурс лучших практик (ежегодно в период с 2017 по 2022 годы) в целях формирования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (не менее 1 проекта).
 - 7) Разработан и утвержден Министерством регионального развития Республики Алтай порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым Республикой Алтай будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство.
 - 8) Сформирован и представлен в Минстрой России список проектов по благоустройству, отобранных в соответствии с утвержденным порядком.
- В составе Комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды также могут быть реализованы следующие:
- 1) Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.
 - 2) Приведение в нормативное состояние объектов региональной и муниципальной собственности согласно перечню и графиков, утвержденных соответственно Министерством регионального развития Республики Алтай и муниципалитетом.
 - 3) Событийное наполнение благоустраиваемых пространств.

| | |
|---|---|
| | <p>4) Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (принятие в муниципалитетах соответствующих порядков).</p> <p>5) Поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами.</p> <p>6) Создание инструментов финансирования проектов благоустройства гражданами (принятие соответствующих актов в муниципалитетах).</p> <p>7) Создание инфраструктуры спорта и отдыха (определяется по усмотрению муниципалитета).</p> <p>8) Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов.</p> <p>9) Благоустройство популярных зон торговли.</p> <p>10) Формирование культурной ценности (идентичности) города.</p> <p>11) Создание пешеходной инфраструктуры.</p> <p>12) Создание инструментов повышения экономики муниципалитета – поддержка уличной торговли, услуг (ярмарки выходного дня и т.п.).</p> <p>13) Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета.</p> <p>14) Ликвидация домов, признанных аварийными и расселенными.</p> <p>3. Внедрена система оценки качества городской среды в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по следующим основным параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, – наличие региональных (муниципальных) программ благоустройства, – наличие инструментов общественного контроля и участия жителей в развитии муниципалитета, – благоустройство городской инфраструктуры, дворов, объектов для маломобильных групп населения и иных объектов, – вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству, – наличие инфраструктуры спорта и отдыха, – наличие идентичности города, – благоустройство «знаковых городских объектов», популярных зон торговли, – событийное наполнение создаваемых пространств, – наличие реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству; – отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные мероприятия. <p>Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам муниципалитету присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и будет призван стимулировать, органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды, либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет достаточным.</p> |
| <p>Описание модели функционирования программы</p> | <p>Обеспечение улучшения качества городской среды:</p> <p>1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:</p> |

- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами),
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,
- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству,
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.

Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне, отвечающей вышеуказанным требованиям, в Республике Алтай повсеместно будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) будет проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству от всех муниципалитетов, для передачи на федеральный уровень с целью внесения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:

- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству,
- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта,
- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,
- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблем благоустройства,
- простимулирует активность и вовлечет граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,
- окажет методическую помощь в реализации проектов.

3. Внедренная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Республики Алтай и далее рейтинг благоустроенности муниципалитетов Российской Федерации (далее – рейтинг благоустроенности городов).

Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности в решении одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений м

актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета;

- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;
- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализации мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово;
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

4. Реализация на территории Республики Алтай в период 2017-2022 гг. комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к:
- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающий отбор лучших и востребованных гражданами проектов;
 - формированию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по благоустройству по всей Республике Алтай, тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию;
 - формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;
 - качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органами власти и гражданами возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;
 - формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Алтай.
- При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупный республиканский проект (при его наличии), оказанная с республиканского уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации знаковых муниципальных проектов, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектами гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.
5. Обучение представителей муниципалитетов и их последующее участие в реализации проектов сформирует в Республике Алтай центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской/сельской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и

реализации проектов по благоустройству с учетом современных требований.

*-показатель по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск».

** - показатель по Республике Алтай, приведено справочно.

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок |
|--------------------------|---|--|--------------------|
| Этап 1 – 2017 год | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года №82-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Контрольная точка результата | 20 февраля 2017 г. |
| 1.2 | Заключение соглашений между Правительством Республики Алтай и Минстроем России через систему «Электронный бюджет» | Контрольная точка результата | 20 февраля 2017 г. |
| 1.3 | Принятие НПА о создании межведомственной комиссии Республики Алтай по обеспечению реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Контрольная точка результата | 1 марта 2017 г. |
| 1.4 | Обучение представителей Республики Алтай по программе «Создание комфортной городской среды» (1 этап) в 2017 году | Контрольная точка результата | 7 марта 2017 г. |
| 1.5 | Корректировка госпрограммы Республики Алтай, включающей мероприятие по формированию современной городской среды на 2017 год | Контрольная точка результата | 25 марта 2017 г. |
| 1.6 | Заключение соглашений между Министерством регионального развития Республики Алтай и МО «Город Горно-Алтайск» получателем субсидий | Контрольная точка результата | 12 апреля 2017 г. |
| 1.7 | Размещение в ГИС ЖКХ государственной и муниципальной программ формирования современной городской среды 2017 года и отчетов о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за первое | Контрольная точка результата | 1 августа 2017 г. |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | полугодие 2017 года | | |
| 1.8 | Проект постановления Правительства Республики Алтай об утверждении госпрограммы Республики Алтай формирование современной городской среды на 2018-2022 годы внесен в Правительство Республики Алтай | Контрольная точка результата | 1 августа 2017 г. |
| 1.9 | Размещение в ГИС ЖКХ государственной программы по благоустройству на 2018-2022 годы | Контрольная точка результата | 15 сентября 2017 г. |
| 1.10 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2017 г. |
| 1.11 | Предоставление проектов по благоустройству для формирования федерального списка проектов по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 декабря 2017 г. |
| 1.12 | Проведена оценка исполнения муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» соглашений о предоставлении в 2017 году федеральных, региональных субсидий на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2017 г. |
| 1.13 | Завершение реализации муниципальной программы МО «Город Горно-Алтайск» 2017 года | Контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| 1.14 | Утверждена муниципальная программа формирования комфортной городской среды на 2018-2022 гг. МО «Город Горно-Алтайск» | Контрольная точка результата | 31 декабря 2017 г. |
| Этап 2 – 2018 год | | | |
| 2.1 | Размещение в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 | Контрольная точка результата | 20 января 2018 г. |
| 2.2 | Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 марта 2018 г. |
| 2.3 | Получение средств федеральной субсидии на благоустройство 2018 года в соответствии с заключенным соглашением | Контрольная точка результата | 1 апреля 2018 г. |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 2.4 | Проведен отбор муниципальных образований получателей субсидии по благоустройству на 2019 год | Контрольная точка результата | 1 ноября 2018 г. |
| 2.5 | Предоставление на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 ноября 2018 г. |
| 2.6 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2018 г. |
| 2.7 | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2019 г. |
| Этап 3 – 2019 год | | | |
| 3.1 | Предоставление информации о реализованных проектах по благоустройству для актуализации библиотеки лучших практик | Контрольная точка результата | 1 февраля 2019 г. |
| 3.2 | Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 марта 2019 г. |
| 3.3 | Проведен отбор муниципальных образований получателей субсидии по благоустройству на 2020 год | Контрольная точка результата | 1 ноября 2019 г. |
| 3.4 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2019 г. |
| 3.5 | Предоставление на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 ноября 2019 г. |
| 3.6 | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2019 г. |
| Этап 4 – 2020 год | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 4.1 | Предоставление информации о реализованных проектах по благоустройству для актуализации библиотеки лучших практик | Контрольная точка результата | 1 февраля 2020 г. |
| 4.2 | Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 марта 2020 г. |
| 4.3 | Проведен отбор муниципальных образований получателей субсидии по благоустройству на 2021 год | Контрольная точка результата | 1 ноября 2020 г. |
| 4.4 | Предоставление на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 ноября 2020 г. |
| 4.5 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2020 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2020 г. |
| 4.6 | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении в 2020 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2020 г. |
| Этап 5 – 2021 год | | | |
| 5.1 | Предоставление информации о реализованных проектах по благоустройству для актуализации библиотеки лучших практик | Контрольная точка результата | 1 февраля 2021 г. |
| 5.2 | Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2021 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 марта 2021 г. |
| 5.3 | Проведен отбор муниципальных образований получателей субсидии по благоустройству на 2022 год | Контрольная точка результата | 1 ноября 2021 г. |
| 5.4 | Предоставление на конкурс по отбору в 2021 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 ноября 2021 г. |
| 5.5 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2021 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2021 г. |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|--------------------|
| 5.6 | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении в 2021 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2021 г. |
| Этап 6 - 2022 год | | | |
| 6.1 | Предоставление информации о реализованных проектах по благоустройству для актуализации библиотеки лучших практик | Контрольная точка результата | 1 февраля 2022 г. |
| 6.2 | Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении в 2022 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 марта 2022 г. |
| 6.3 | Проведен отбор муниципальных образований получателей субсидии по благоустройству на 2022 год | Контрольная точка результата | 1 ноября 2022 г. |
| 6.4 | Предоставление на конкурс по отбору в 2022 году проектов по благоустройству, в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Контрольная точка результата | 1 ноября 2022 г. |
| 6.5 | Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2022 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта | Контрольная точка результата | 15 ноября 2022 г. |
| 6.6 | Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении в 2022 году федеральной субсидии на благоустройство | Контрольная точка результата | 1 декабря 2022 г. |
| 6.7 | Подготовлен итоговый отчет реализации программы | Контрольная точка результата | 25 января 2023 г. |
| 6.8 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | Контрольная точка результата | 10 февраля 2023 г. |

Бюджет программы

| Источники финансирования | | Бюджет проекта, тыс. руб. | | | | | | Итого |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018** | 2019** | 2020** | 2021** | 2022** | |
| Бюджетные источники | Федеральный бюджет | 46 804,4 | 75 620,4 | 70 491,0 | 65 918,7 | 65 560,1 | 175 021,3 | 499 415,9 |
| | Республиканский бюджет | 2 463,5 | 20 201,2 | 21 916,1 | 21 662,2 | 21 642,3 | 21 723,4 | 109 608,7 |
| | Местный бюджет* | 497,6 | 204,1 | 221,4 | 218,8 | 218,6 | 219,5 | 1 580,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | |
| ИТОГО | | 49 765,5 | 96 025,7 | 92 628,5 | 87 799,7 | 87 421,0 | 196 964,2 | 610 604,6 |

* Средства из бюджета муниципальных образований.

**Объем средств, представленный по общему бюджету программы на 2018-2022 годы, приведен справочно.

Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование рисков/возможностей | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
|--------------|--|--|
| Риски | | |
| 1 | Отсутствие заявок МО на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | <ul style="list-style-type: none"> – Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству. – Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. – Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минрегиона Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, Центрального проектного офиса в адрес органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Отсутствие заявок МО на обучение их представителей либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта | <ul style="list-style-type: none"> – Активная работа и вовлечение высших должностных лиц глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от МО на обучение в рамках проекта. – Реализация федерального, региональных, начиная с 1 февраля 2017 г., комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству. – Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минрегиона Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, Центрального проектного офиса в адрес органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. |
| 3 | Несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с Минрегионразвития РА на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству | <ul style="list-style-type: none"> – Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами. – Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц муниципального образования за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности. – Работа Межведомственной комиссии Республики Алтай по обеспечению реализации проекта. |
| 4 | Отсутствие средств региональных, муниципальных бюджетов для финансирования проектов по благоустройству | <ul style="list-style-type: none"> – Реализация в МО, с которыми заключены соглашения требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. – Предоставление МО федеральной субсидий на благоустройство. |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях | <ul style="list-style-type: none"> – Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц Республики Алтай, в процесс проведения оценки качества городской среды. – Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минрегиона Республики Алтай, Правительства Республики Алтай в адрес органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. |
| 6 | Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройства | <ul style="list-style-type: none"> – Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц Республики Алтай, в процесс принятия правил благоустройства. – Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минрегиона Республики Алтай, Правительства Республики Алтай в адрес органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. |
| 7 | Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных МО в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | <ul style="list-style-type: none"> – Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с МО в рамках подготовки ими проектов по благоустройству. – Проведение обучения представителей МО в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству. |

| | | |
|--------------------|---|--|
| 8 | <p>Неисполнение органами местного самоуправления поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. No ДК - П9 - 4051</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Активная работа и вовлечение высших должностных лиц органов местного самоуправления, в реализацию Федерального закона No 373 - ФЗ. – Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минрегиона Республики Алтай, Правительства Республики Алтай в адрес органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. |
| Возможности | | |
| 1 | <p>Запрос представителей бизнес на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов – Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предлагаемого проекту при отборе в Минстрое России |
| 2 | <p>Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан реализации конкретных проектов</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами – Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России – Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы «обратная связь» с гражданами |


| | | |
|---|--|---|
| 3 | <p>Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений) – Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, представляемого проекту при отборе в Минстрое Росси – Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) – В формировании и реализации проектов по благоустройству, в то числе создание системы «обратная связь» с представителями общественных организаций (объединений) |
|---|--|---|

Команда управления программой

| | |
|--------------------------|---|
| Заказчик программы | Министр регионального развития Республики Алтай, Кондратьев Николай Прокопьевич, тел. 2-47-25, E-mail: kondratyev@minregion-ra.ru |
| Куратор программы | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, Пальталлер Роберт Робертович, тел. 2-27-76 |
| Старшее должностное лицо | Заместитель министра регионального развития Республики Алтай, Емельянов Виктор Германович, тел. 2-27-47, E-mail: emelyanov@minregion-ra.ru |
| Руководитель программы | Начальник отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения Министерства регионального развития Республики Алтай, Полтев Владимир Борисович, тел. 2-25-43, E-mail: gkh@minregion-ra.ru |
| Администратор программы | Главный специалист отдела коммунального комплекса, газового хозяйства и энергосбережения Министерства регионального развития Республики Алтай Леонова Елена Сергеевна, тел. 2-23-31, E-mail: gkh@minregion-ra.ru |

Согласовано:

Заказчик программы



Кондратьев Н.П.

«__»__ 20__ г.

Руководитель Центрального проектного офиса



Ротарь Ф.Н.

«__»__ 20__ г.

Старшее должностное лицо программы



Емельянов В.Г.

«__»__ 20__ г.


Руководитель программы



Полтев В.Б.

«__»__ 20__ г.

Министр финансов РА



Завьялова О.В.

«__»__ 20__ г.

Начальник отдела планирования и развития территорий Министерства экономического развития и туризма РА



Филиппова М.А.

«__»__ 20__ г.

Заместитель начальника отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства регионального развития Республики Алтай



Сизинцева И.Г.

«__»__ 20__ г.