



«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель Организационного штаба  
Республики Алтай  
Р.Р. Пальгаллер  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0014

### СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИСОГД)

#### Резюме проекта

Краткое наименование проекта	Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
Срок начала и окончания проекта	14.03.2016 - 31.12.2018
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	32 038, 576
Основание для открытия проекта	В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением правительства № 363 от 9.06.2006 г. «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры
Наименование соответствующих разделов	Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и

государственных программ Республики Алтай	транспортного комплекса»
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Взаимосвязь с другими Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ отсутствует
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Взаимосвязь с другими проектами и программами отсутствует
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным (допустимые отклонения).</li> <li>2. Проект выполнен в срок (допустимые отклонения).</li> <li>3. Проект выполнен в пределах бюджета (допустимые отклонения).</li> </ol>

### Содержание проекта

Цель проекта	<p>- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Республики Алтай, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципальных образований Республики Алтай с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности;</p> <p>- повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием района, в том числе управления и использования муниципального имущества;</p> <p>- повышение инвестиционной привлекательности района;</p>			
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение	
			2017	2018
	1. Приведение документов территориального планирования Республики	10	72%	100%

	Алтай в единую местную систему координат МСК-04			
	2. Приведение документов территориального планирования в соответствие с кадастровыми данными по границам земельных участков.	10	73%	100%
	3. Приведение документов градостроительного зонирования в единую местную систему координат МСК-04	5	57%	100%
	4. Приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с кадастровым делением по границам земельных участков	5	41%	100%
	5. Наполнение базы ИСОГД на муниципальном уровне.	0	18%	100%
	6. Наполнение базы ИСОГД на региональном уровне, размещение в сети «Интернет».	0	20%	100%
Результаты проекта	Наличие в Республике Алтай систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности сведений.			
Описание модели функционирования проекта	Свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и			

	юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. Включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт.
--	--

### Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип	Срок
1	Утвержден паспорт проекта.	Завершение этапа	01.12.2014
2	Подготовительный этап	Завершение этапа	01.12.2016
3	Нормативно-правовые документы для создания ИСОГД на региональном уровне приняты	Завершение этапа	13.09.2016
4	Обеспечение муниципальных образований программным продуктом для ведения ИСОГД	Завершение этапа	01.05.2017
5	Обучение специалистов работе в программном продукте	Завершение этапа	30.03.2016
6	Приведение документов территориального планирования Республики Алтай в единую местную систему координат МСК-04	Завершение этапа	20.11.2018
7	Приведение документов территориального планирования в соответствие с кадастровыми данными по границам земельных участков.	Завершение этапа	30.11.2018
8	Приведение документов градостроительного зонирования в единую местную систему координат МСК-04	Завершение этапа	02.10.2018

9	Приведение документов градостроительного зонирования в соответствие с кадастровым делением по границам земельных участков	Завершение этапа	30.11.2018
10	Наполнение базы ИСОГД на муниципальном уровне.	Завершение этапа	01.12.2018
11	Наполнение базы ИСОГД на региональном уровне, размещение в сети «Интернет».	Завершение этапа	31.12.2018

### Бюджет проекта

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс руб.			
		2016	2017	2018	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	49,90	5190,00	4 000,00	9 239,90
	Местные бюджеты	6 308,686	11 425,99	5 064,00*	22 798,676
Внебюджетные источники		-	-	-	-
<b>ИТОГО</b>		<b>6 358,586</b>	<b>16615,99</b>	<b>9 064,00</b>	<b>32 038,576</b>

\* Указанная сумма местного бюджета за 2018 год предварительная, так как в некоторых МО Республики Алтай финансовые затраты по задачам будут уточнены после сессий

### Ключевые риски и возможности


№ п/п	Наименование рисков/ возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
<b>Ключевые риски</b>		
1	Нехватка профессиональных кадров в области градостроительной деятельности и архитектуры на	Обеспечен тщательный контроль за формированием команды проекта.

	начальном этапе.	
2	Недостаточное и несвоевременное финансирование проекта.	Обеспечиваются планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных обязательств, финансирование отдельных этапов работ из средств регионального и муниципальных бюджетов, внесение изменений в бюджеты.
<b>Ключевые возможности</b>		
1	Оказание органам местного самоуправления Республики Алтай поддержки в реализации запланированных мероприятий по актуализации градостроительной документации, описанию границ населенных пунктов и территориальных зон для внесения сведений в ГКН за счет средств регионального бюджета.	Улучшены позиции региона в Национальном рейтинге субъектов Российской Федерации по улучшению инвестиционного климата в регионе.  Улучшены позиции региона при оценке

**Согласовано:**

Куратор проекта,

Первый заместитель  
Председателя Правительства  
Республики Алтай




Пальталлер Р.Р.

« 19 » 23 2018г.

Заказчик проекта,

Министр регионального  
развития Республики Алтай



Кондратьев Н.П.

« 12 » февраля 2018г.


Заместитель министра  
финансов Республики  
Алтай



Бекесер В.Г.

« 16 » 03 2018г.

Руководитель  
Проектного офиса



Ротарь Ф.Н

« 12 » февраля 2018г.

Руководитель проекта,


заместитель министра  
регионального развития  
Республики Алтай



Карамшин А. С.

« 12 » февраля 2018г.

Начальник отдела  
планирования и развития  
территорий Министерства  
экономического развития и  
туризма РА



Филиппова М.А.

« 12 » февраля 2018г.

## Команда проекта

Заказчик проекта	Кондратьев Николай Прокопьевич, министр регионального развития Республики Алтай, тел. (факс) 8(38822) 2-22-67, E-mail: minregion@mail.ru
Куратор проекта	Пальталлер Роберт Робертович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, тел.8(388 22) 2-27-76, E-mail: root@apra.gornu.ru
Руководитель проекта	Карамшин Александр Сергеевич, заместитель министра регионального развития Республики Алтай, тел. 8(38822) 2-94-39, E-mail: karamshin@minregion-ra.ru
Администратор проекта	Дуреева Галина Владимировна, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Министерства регионального развития Республики Алтай, тел.(388 22) 2-20-91, E-mail: agsn.minregion@mail.ru
Исполнители и соисполнители проекта	Министерство регионального развития Республики Алтай и муниципальные образования Республики Алтай