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Государственная программа
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"Развитие жилищно-коммунального и транспортного

комплекса"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных

объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал,

Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Республика Алтай)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Создание объектов инфраструктуры,

направленных на снижение негативного

воздействия на Телецкое озеро

31.12.2018 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение Телецкого озера 0

1

Реализован комплекс

мероприятий по созданию

объектов инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро

К концу 2021 года утверждена

проектно-сметная документация

по не менее 4 проектам,

направленным на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро. К концу 2024

года реализован комплекс

мероприятий по созданию не

менее 4 объектов

инфраструктуры, направленных

на снижение негативного

воздействия на Телецкое озеро.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - 2 4
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Создание объектов

инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на

Телецкое озеро

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение уникальных водных

объектов (Республика Алтай)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализован комплекс мероприятий по

созданию объектов инфраструктуры,

направленных на снижение негативного

воздействия на Телецкое озеро"0

1

К концу 2021 года утверждена

проектно-сметная документация по не

менее 4 проектам, направленным на

снижение негативного воздействия на

Телецкое озеро.

  К концу 2024 года реализован

комплекс мероприятий по с озданию не

менее 4 объектов инфраструктуры,

направленных на снижение

негативного воздействия на Телецкое

озеро.

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

-

10.01.2021

Мероприятие "Утверждение проктно-сметной

документации администрцией МО "Турочакский

район" по объекту «Строительство

водопроводных сетей, водонапорных башен и

скважин в селе Артыбаш Турочакского района

Республики Алтай»"

1.1.1

Распоряжение

01.01.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение проектно-сметной

документации администрцией МО "Турочакский

район" по объекту «Строительство

водопроводных сетей, водонапорных башен и

скважин в селе Иогач Турочакского района

Республики Алтай»"

1.1.2

Распоряжение

01.01.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

10.01.2021

Мероприятие "Утверждение проектно-сметной

документации администрцией МО "Турочакский

район" по объекту «Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации, станции очистки

подсланевых (нефтесодержащих) вод с.Иогач

Турочакского района Республики Алтай (первый

этап)»"

1.1.3

Распоряжение

01.01.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

10.01.2021

Мероприятие "Утверждение проектно-сметной

документации администрцией МО "Турочакский

район" по объекту Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации с.Артыбаш

Турочакского района Республики Алтай (второй

этап)"

1.1.4

Распоряжение

01.01.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

10.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

-

25.12.2021

Мероприятие "Заключен контракт (договор) с

подрядной организацией для строительства

объекта "Строительство водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в селе Иогач

Турочакского района Республики Алтай""

1.2.1

Соглашение

01.06.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключен контракт (договор) с

подрядной организацией для строительства

объекта "Строительство водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш

Турочакского района Республики Алтай""

1.2.2

Соглашение

01.06.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

30.09.2019

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту

"Строительство водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в селе Иогач

Турочакского района Республики Алтай""

1.2.3

Акт

30.09.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

31.10.2021

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту

"Строительство водопроводных сетей,

водонапорных башен и скважин в селеАртыбаш

 Турочакского района Республики Алтай""

1.2.4

Акт

30.09.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

31.10.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.3

 

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

-

25.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

-

25.12.2024

Мероприятие "Объявлен конкурс по отбору

подрядной организации для строительства

объекта "Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации, станции очистки

подсланевых (нефтесодержащих) вод с.Иогач

1.4.1

Заявка

08.11.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

18.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Турочакского района Республики Алтай (первый

этап)""

Мероприятие "Объявлен конкурс по отбору

подрядной организации по строительству

объекта "Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации, станции очистки

подсланевых (нефтесодержащих) вод с.Артыбаш

Турочакского района Республики Алтай (второй

этап)""

1.4.2

Заявка

01.12.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

15.12.2019

Мероприятие " Заключен контракт (договор) с

подрядной организации для строительства

объекта "Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации, станции очистки

подсланевых (нефтесодержащих) вод с.Иогач

Турочакского района Республики Алтай (первый

этап)""

1.4.3

Соглашение

15.12.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

03.02.2020

Мероприятие "Заключен контракт (договор) с

подрядной организации для строительства

объекта "Канализационные очистные

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод,

наружные сети канализации, станции очистки

подсланевых (нефтесодержащих) вод с.Артыбаш

Турочакского района Республики Алтай (второй

этап)""

1.4.4

Соглашение

15.12.2019 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

30.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

 

Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту

"Канализационные очистные сооружения

хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные

сети канализации, станции очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод с.Иогач Турочакского

района Республики Алтай (первый этап)""

1.5.1

Акт

01.05.2020 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

25.12.2024

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ по объекту

"Канализационные очистные сооружения

хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные

сети канализации, станции очистки подсланевых

(нефтесодержащих) вод с.Артыбаш

Турочакского района Республики Алтай (второй

этап)""

1.5.2

Акт

01.05.2020 Осипов В. В., Глава

муниципального

образования

"Турочакский район"

25.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение уникальных водных объектов (Республика Алтай)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пьянков О. И. Министр регионального

развития Республики Алтай

10

2 Администратор регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Пьянков О. И. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Языкова О. С. Заместитель министра Пьянков О. И. 10

Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов В. В. Глава муниципального

образования "Турочакский

район"

5

5 Участник регионального

проекта

Коршунов И. В. исполняющий обязанности

заместителя Председателя

Правительства Республики

Алтай

Хорохордин О. Л. 1

6 Участник регионального

проекта

Осипов В. В. Глава муниципального

образования "Турочакский

район"

5

7 Участник регионального

проекта

Пьянков О. И. Министр регионального

развития Республики Алтай

10

8 Участник регионального

проекта

Языкова О. С. Заместитель министра Пьянков О. И. 10


